

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СШ №7
Белоконова С.В. _____
Приказ № 01-11-089/1
от 07.12.22г.

Дорожная карта
по созданию в МБОУ СШ №7 центра образования «Точка роста»

№	Название мероприятия	Сроки исполнения	ответственные
1	Разработка и утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность центра в соответствии с методическими рекомендациями	до 15.04	директор
2	Заключение контрактов и организация ремонтных работ помещения	до 01.08	директор завхоз
3	Подготовка документации к аукционным процедурам, заключение договоров на поставку и оплату оборудования	до 10.03	директор завхоз
4	Обеспечение повышения квалификации педагогов, планирующих работать в центре	до 01.06	заместитель директора по УМР
5	Корректировка рабочих программ по физике, химии, биологии, технологии и информатике	до 01.06	заместитель директора по УМР
6	Разработка и утверждение дополнительных образовательных программ естественно-научной и технологической направленности	до 01.09	руководитель центра
7	Создание раздела «Точка роста» на сайте школы	до 01.09	администратор сайта
8	Приёмка помещения, мебели и оборудования	до 01.08	завхоз директор
9	Открытие центра «Точка роста»	01.09	руководитель центра, заместитель директора по ВР
10	Обеспечение набора детей для обучения в центре «Точка роста»	до 08.09	руководитель центра